

郊区2024年度长青乡四合村现代农业产业园项目绩效自评总结报告

区财政局：

按照《黑龙江省财政厅等六部门关于进一步做好衔接及整合项目资金绩效管理有关工作的通知》（黑财农[2022]194号）要求，我单位及时对2024年长青乡四合村现代农业产业园项目开展自评，区级自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况
根据《佳木斯市郊区财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划》，下达预算资金700万元用于长青乡四合村现代农业产业建设项目，建设大棚11栋，提升满意度，助力乡村振兴，该项目已纳入衔接资金年度实施计划。

项目绩效目标设定情况

总体目标：目标1：建设大棚11栋；目标2：增加脱贫户和监测户收入，稳定就业。

1、产出指标

数量指标：建设现代农业产业园1处。

质量指标：项目（工程）验收合格率100%

时效指标：项目（工程）完成及时率100%

成本指标：建设现代农业产业园700万元



2、 效益指标

社会效益指标：特色产业带动增加脱贫户（含监测对象）收入（总收入）35万元。

3、 满意度指标

服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥98%

二、 绩效自评工作开展情况

按照《黑龙江省财政厅等六部门关于进一步做好衔接及整合项目资金绩效管理有关工作的通知》（黑财农[2022]194号）要求，为加强资金项目实施全过程绩效管理，切实提高项目资金使用效益，年度终了，对《佳木斯市郊区财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划》中的2024年长青乡四合村现代农业产业园项目开展绩效自评，通过对项目实施情况的全面梳理，对年度设定绩效目标的完成等情况进行分析，总结经验、改进管理，以达到不断提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益的目的。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、 项目资金到位情况分析

项目资金700万元，全部到位。

2、 项目资金执行情况分析

年度资金总额700万元，全年执行数695.67万元，项目资金执行率99.38%，按项目实施进度拨付资金。

3、 项目资金管理情况分析



建立《项目管理制度》、《财务管理制度》、《内控制度》等，会计核算规范，严格执行各项制度。

(二)绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

数量指标：建设农业产业园1处；

质量指标：项目(工程)验收合格率100%

时效指标：项目(工程)完成及时率100%

成本指标：建设农业产业园700万元

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数150人。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度98%

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年长青乡四合村现代农业产业园项目自评得分99分，通过对项目绩效目标完成情况分析、总结，评价结果将指导我们改进管理，提升绩效管理水平，为下年度实施好此类项目奠定基础。本次绩效自评总结报告及绩效自评结果将于近期在政府网站进行公开，接受社会和舆论监督。

附件1:绩效目标申报表

附件2:绩效运行监控表1-6月

附件3:绩效运行监控表1-12月



附件4: 绩效目标自评表



附件1

绩效目标申报表 (2024年度)						
项目名称		郊区产业项目 2024年佳木斯市郊区长青乡四合村现代产业园		项目编码		
项目主管部门		郊区乡村振兴局		是否衔接资金项目 是		
是否属于涉农资金整合项目		否		项目是否补贴到人到企业 否		
资金申请起始年		2024		资金申请结束年 2024		
预算单位		郊区乡村振兴局		实施单位 郊区乡村振兴局		
项目负责人		刘君涛		项目负责人联系电话 13303683334		
项目建设内容		建设郊区农业农业现代产业园区				
资金情况(万元)		资金分类		预算金额		
		年度资金总额:		700		
		其中:财政拨款		700		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	建设郊区农业农业现代产业园区					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	建设郊区农业农业现代产业园区		1	处
		质量指标	工程验收合格率		100	%
		时效指标	工程完工及时率		100	%
		成本指标	建设郊区农业农业现代产业园区		700	万元
	效益指标	经济效益指标	特色产业带动增加脱贫户(含监测对象)收入(总收入)		35	万元
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户(含监测对象)数		150	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡脱贫户(含监测对象)满意度		100	%



附件3

绩效运行监控表 (2024年度)									
项目名称		郊区产业项目、2024年佳木斯市郊区长青乡四合村现代产业园			项目负责人		郝悦		
主管部门		郊区乡村振兴局			实施单位		郊区乡村振兴局		
资金情况 (万元)		类别			年初预算数		1-6月执行数	预算执行率	
		年度资金总额:			700		209.3	30%	
		其中:财政拨款			700		209.3	30%	
		其他资金							
总体年度目标	设郊区农业农业现代产业园区								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标	数量指标	建设郊区农业农业现代产业园区	1处	30%	100%	无		
		质量指标	工程验收合格率	100%	30%	100%	无		
		时效指标	工程完工及时率	100%	30%	100%	无		
		成本指标	建设郊区农业农业现代产业园区	700万元	30%	100%	无		
	效益指标	经济效益指标	特色产业带动增加脱贫户(含监测对象)数	35万元	30%	100%	无		
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户(含监测对象)数	150人	30%	100%	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡脱贫户(含监测对象)满意度	100%	100%	100%	无		



附件3

绩效运行监控表 (2024年度)									
项目名称		郊区_产业项目_2024年佳木斯市郊区长青乡四合村现代产业园			项目负责人		郝悦		
主管部门		郊区乡村振兴局			实施单位		郊区乡村振兴局		
资金情况 (万元)		类别				年初预算数	1-12月执行数	预算执行率	
		年度资金总额：				700	693.67	99%	
		其中：财政拨款				700	693.67	99%	
		其他资金							
总体目标	设郊区农业农业现代产业园区								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标	数量指标	建设郊区农业农业现代产业园区	1处	100%	100%	无		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	无		
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	100%	无		
		成本指标	建设郊区农业农业现代产业园区	700万元	100%	100%	无		
	效益指标	经济效益指标	特色产业带动增加脱贫户（含监测对象）数	35万元	100%	100%	无		
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户（含监测对象）数	150人	100%	100%	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡脱贫户（含监测对象）满意度	100%	100%	100%	无		



附件4

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称		佳木斯市郊区长岗乡四合现代农业产业园		项目负责人及电话		郝悦13846186763		
主管部门				实施单位				
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	700	695.67	10	99%	9	
		其中:本年财政拨款	700	695.67	10	99%	9	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	建设郊区农业农业现代产业园区			建设郊区农业农业现代产业园区				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	(产出指标 50分)	数量指标	产业园	20	11栋	11栋	20	
		质量指标	整体项目合格率	20	100%	100%	20	
		时效指标	项目完成及时率	10	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	特色产业带动增加脱贫户(含监测对象)收入(总收入)	20	35万元	35万元	20	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户(含监测对象)数	10	150人	150人	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡脱贫户(含监测对象)满意度	10	100%	98%	9	
总分				98				

